

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10 - Občinski svet

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB039-21-0026 – oprema – svetniške skupine

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se bodo porabila za financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov na podlagi Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Sredstva se bodo porabila za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, ki jih pri svojem delu potrebujejo svetniške skupine

Cilj je uspešno delo občinskih svetnikov in samostojnih svetnikov v Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja, sredstva se bodo porabila glede na zahteve oziroma potrebe svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

40 - Pisarna župana

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB039-24-0007 – Investicije v prostore in opremo – OS, OU

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se bodo porabila za nakup novih ali dotrajanih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občinske uprave in uspešno delo svetnikov v občinskem svetu. Predvideva se nakup drobnega inventarja (delovno orodje..), nakup službenega osebnega vozila, pisarniške opreme, strojne računalniške opreme (računalniki in opremo za strežnik), opreme za tiskanje in razmnoževanje, drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave in nakup licenčne programske opreme.

Cilj je zagotoviti dobre pogoje za uspešno opravljanje nalog javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja, realizacija sledi tekom leta v skladu s potrebami.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB039-23-0002 – Investicije v gasilske objekte in nakup opreme

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se bodo porabila za investicije v gasilske domove, vozila in opremo. Porabila se bodo tudi za investicijsko vzdrževanje. Plačevala se bodo po izkazanih zahtevkih in plačanih računih s strani Gasilske zveze Ivančna Gorica in posameznih gasilskih društev v občini.

Cilj je s sredstvi zagotoviti nemoteno delovanje Gasilske zveze in posameznih gasilskih društev v občini.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja, realizaciji sledi tekom leta.

41 - Oddelek za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB039-23-0001 - Subvencije v kmetijstvu-državna pomoč

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina razpisuje z javnim razpisom sredstva iz proračuna za sofinanciranje kmetijstva za različne namene, kar za prejemnike pomeni državno pomoč, o kateri je potrebno v zakonitih rokih poročati na pristojna ministrstva (Ministrstvo za finance – pomoči »de minimis« in Ministrstvo za kmetijstvo – državne pomoči).

Stanje projekta

Vsako leto se objavi javni razpis.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB039-23-00015 – Projekt INNOCOM - INNOVATING COMMUNICATION TARGETED TO SMEs

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta InnoCom - INNOVATING COMMUNICATION TARGETED TO SMEs je je izmenjava dobrih praks na področju institucionalnega komuniciranja z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP). Vodilna partnerica v projektu je Sviluppumbria - Regionalna razvojna agencija za gospodarsko sodelovanje, ostali projektni partnerji pa so Bucharest Ilfov Regional Development Agency (Romunija), University of Latvia (Latvija), Hauts de France Regional Council (Francija), Carlow County Council (Irska) in Zemgale Planning Region (Latvija).

Program Interreg Europe je omogočil pridružitve novih partnerjev držav kandidat in na pobudo vodilnega partnerja se je projektno partnerstvo povečalo. Projektu sta se z vlogo opazovalca (nepolnopravno članstvo v projektu) pridružili Razvojna agencija mesta Trebinje iz Bosne in Hercegovine ter Mestni svet mesta Voznesensk iz Ukrajine.

Cilj projekta je doseči izboljšanje komuniciranja institucij ter vsem podjetjem zagotoviti enake pogoje pri dostopanju do različnih kanalov financiranja ter spodbujanju MSP k pospešenemu razvoju in inovacijam, v skladu z digitalizacijo in zeleno preobrazbo. Vodilna partnerica projekta,

italijanska Sviluppumbria, že skoraj 50 let podpira konkurenčnost in gospodarsko rast Umbrije v Italiji.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvedeni sta bili dve lokalni srečanja z deležniki projekta, dve mednarodni izmenjavi s študijskimi obiski ter ena strokovna recenzija. Poraba sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom projekta.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

OB039-23-0020 - Obnova in ureditev stanovanja-Ljubljanska cesta 30a

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina je lastnica stanovanja št. 11 v bloku na naslovu Ljubljanska cesta 30a, Ivančna Gorica, katerega je bilo potrebno po odhodu prejšnjih najemnikov urediti z namenom naselitve novih najemnikov. Stanovanje Občina oddaja v neprofitni najem. Investicijska dela v stanovanju so se izvajala in bila v večini izvedena že v letu 2023. Zaradi ugotovljenih potrebnih dodatnih investicijskih del se je projekt izvajal tudi v letu 2024. V letu 2024 so se v stanovanju zamenjali radiatorji, vgradile dodatne nove žaluzije, zamenjale okenske kljuke in balkonsko vodilo.

Stanje projekta

Projekt je zaključen

16069002 - Nakup zemljišč

OB039-24-0012 - Nakup zemljišč

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Letnim načrtom pridobivanja, ki ga sprejme Občinski svet se pridobivajo zemljišča, ki so že del gospodarske javne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekti so v izvajanju.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB039-24-0019 – Nakup električnih vozil

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ivančna Gorica je na podlagi zbranih potreb in prejetega Poziva za oddajo potreb ter pooblastil za izvedbo skupnega javnega naročila za nakup okolijsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene, št. 430-8/2024/2 z dne 19.1.2024, pristopila k skupnemu javnemu naročilu za nakup 5 električnih vozil, od tega 2 vozila za ZD Ivančna Gorica, 1 vozilo za OŠ Zagradec, 1 vozilo za VVZ Ivančna Gorica in 1 vozilo za izvajanje projekta Prostofer.

Nova električna vozila, ki bodo zamenjala stara vozila oz. nakup novih električnih avtomobilov so potrebna za izvajanje namenskih storitev glede na upravljalca posameznega vozila (prevoz hrane po podružničnih šolah oz. oddelkih vrtca, izvajanje patronažne službe, izvajanja projekta Prostofer za prevoz starejših občanov)

Osnovan šola Zagradec potrebuje novo dostavno vozilo za prevoz hrane, na podružnično šolo Ambrus. Trenutno OŠ Zagradec ne razpolaga z dostavnim vozilom, ampak dostavo hrane oz. kosila v PŠ Ambrus vsakodnevno urejajo z vozilom, ki ga ima v upravljanju OŠ Stična.

V Vrtcu Ivančna Gorica je potrebo zamenjati vozila za dostavo hrane. Trenutno vrtec zagotavlja dostavo hrane po oddelčnih enotah vrtca z dvema izrabljenima avtomobiloma, ki sta potrebna menjave. Z novim vozilom bo vrtec, poleg dostave hrane lahko izvajal tudi namenske prevoze tehničnih pripomočkov med vrtci, kot so orodje, igrala itd.

ZD Ivančna Gorica je izkazal potrebo po zamenjavi namenskega vozila za patronažno službo. Obstoječa vozila so zelo stara in dotrajana ter zahtevajo veliko popravil in posledično s tem povezanih stroškov.

Občina Ivančna Gorica s svojim sodelovanjem pri projektu Prostofer, kot starosti prijazna občina, skrbi za izvajanje projekta, s katerim omogoča brezplačen prevoz starejših občanov. Občina Ivančna Gorica za izvajanje projekta Prostofer izvaja najem električnega vozila od nejemodajalca Petrol d.d., s katerim ima sklenjeno Pogodbo o poslovnem najemu osebnega vozila Renault Zoe Life R110. Glede na navedeno, z nakupom novega električnega vozila, Občina Ivančna Gorica ne bi imela mesečnih obveznosti za najem vozila za projekt Prostofer.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se bo predvidoma zaključil v tem proračunskem letu.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB039-21-0018 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Občine so po zakonu o varstvu kulturne dediščine dolžne vzdrževati kulturne spomenike s ciljem ohranjanja kulturne zapuščine prednikov. Za vzdrževanje kulturnih spomenikov se bodo sredstva namenila za obnovo objektov, ki imajo kulturno, umetnostno ali zgodovinsko vrednost.

Stanje projekta

Sredstva za obnove kulturnih spomenikov se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB039-21-0017 - Inv. v opremo na področju ljubiteljske kulture

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina pomaga kulturnim društvom s sofinanciranjem nakupa opreme, ki jo potrebujejo pri svojem kulturnem ustvarjanju, tako da se dejavnost razvija v najboljši možni meri.

Stanje projekta

Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB039-24-0001 - Investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

V Občini Ivančna Gorica izvajajo osnovnošolsko izobraževalno dejavnost tri osnovne šole: OŠ Stična (s podružnicami Višnja Gora, Stična in Muljava), OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični (s podružnico

Temenica) in OŠ Zagradec (s podružnicama na Krki in Ambrusu). Ustanoviteljica vseh treh šol je Občina Ivančna Gorica. Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol, mora zagotavljati kar se da najbolj optimalne prostorske pogoje za osnovnošolsko izobraževanje.

Namen investicijskega programskega projekta je ohranjanje objektov in opreme, ki jih uporabljajo osnovne šole, v dobrem stanju z namenom ugodnejšega izvajanja osnovnošolske dejavnosti ter podaljšanje življenjske dobe objektov.

Skupni cilj vseh investicij v osnovne šole so kvalitetnejši in varnejši pogoji za izvajanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah so predvidena za investicije navedene v predlogu finančnega načrta osnovnih šol za proračunsko leto in za nepredvidena nujna investicijska vzdrževanja, ki se bodo izvedla v OŠ Stična, OŠ Zagradec in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Stanje projekta

Potrebe so evidentirane, projekti se bodo izvedli in zaključili v predvidenem proračunskem letu.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB039-24-0024 – Obnova in ureditev stanovanjske hiše Škrjanče 11

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se bodo porabila za ureditev hiše v Škrjančah 11, ki je predmet javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Sredstva se bodo porabila za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, popravilo oziroma menjavo tlakov, stavbnega pohištva. Obnoviti in kupiti je potrebno elemente za kopalnico in kuhinji, opraviti pleskarska in druga dela. Prav tako je potrebno električno inštalacijo preurediti tako, da bo imela vsaka enota svoj števec, urediti kurjavo – hišo preurediti tako, da bo izpolnjevala pogoje za vselitev dveh družin.

Namen investicijskega programskega projekta je hišo vzpostaviti v stanje, zadovoljivo za vselitev dveh družin.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se bo zaključil v predvidenem proračunskem letu.

44 - Oddelek za upravljanje infrastrukture

08029001 - Prometna varnost

OB039-23-0017 – Evropski teden mobilnosti(23-26)

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v občini ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v uporabo trajnostno naravnane mobilnosti kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj jeder naselij. S posameznimi aktivnostmi in delavnicami se spodbuja ohranitev in postopno izboljšanje trajnostno naravnanih potovalnih navad.

Stanje projekta

Projekt se izvaja periodično-letno, glede na obdobja v letu ter posamezne aktivnosti, ki se v času evropskega tedna mobilnosti 16. – 22. septembra odvijajo na nivoju države. Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju z različnimi deležniki, šolam ter drugimi organizacijami in ustanovami kot tudi posameznimi starostniki

skupinami. S posameznimi aktivnostmi ter promocijo se spodbuja trajnostno mobilnost in dviguje ozaveščenost prebivalcev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB039-23-0007 – Asfaltne sanacije in obnove vozišč 2023-2024

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih cest s ciljem, da se ohranja njihova vrednost. Kot obnovitveno vzdrževalna dela spadajo vgradnje enoslojnih asfaltov, preplastitev obstoječih cest, sanacija cestnih posedkov in poškodb, urejanje odvodnjavanja, s ciljem da se ohrani cesta, ter druga dela, ki so tudi navedena v pravilniku o vzdrževanju cest. Cilj je asfaltirati 2.500 m občinskih cest in s tem povečati prometno varnost, zmanjšati stroške vzdrževanja in zmanjšat vpliv prometa na okolico.

Ceste se bodo modernizirale v skladu s planom obnove cest, ki jih določi občinska uprava na podlagi kriterijev števila vozil, poškodovanosti ceste, lastniške urejenosti ceste.

Stanje projekta

Projekt je pripravljen za izvajanje

OB039-24-0008 – Asfaltne sanacije in obnove vozišč 2025-2026

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnova Občinskih cest s ciljem, da se ohranja njihova vrednost. Kot obnovitveno vzdrževalna dela spadajo vgradnje enoslojnih asfaltov, preplastitev obstoječih cest, sanacija cestnih posedkov in poškodb, urejanje odvodnjavanja, s ciljem da se ohrani cesta, ter druga dela, ki so tudi navedena v pravilniku o vzdrževanju cest. Cilj je asfaltirati 2.500 m občinskih cest in s tem povečati prometno varnost, zmanjšati stroške vzdrževanja in zmanjšat vpliv prometa na okolico.

Ceste se bodo modernizirale v skladu s planom obnove cest, ki jih določi občinska uprava na podlagi kriterijev števila vozil, poškodovanosti ceste, lastniške urejenosti ceste.

Stanje projekta

Projekt je pripravljen za izvajanje

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB039-24-0009 - Ureditev avtobusnih postajališč (2024-2025)

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je urediti varno in urejeno postajališče za čakanje na avtobus. Prvenstveno se postavljajo postajališča na relaciji šolskih prevozov otrok.

Stanje projekta

Vsako leto opremimo cca 4-5 avtobusnih postajališč s tipsko postajo, kjer potniki lahko čakajo avtobus. Projekt se izvaja v skladu s sprejetim vrstnim redom in potrebami.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB039-24-0002 – Javna razsvetljava

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Ureditev in vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaženju. Cilj projekta je tudi zmanjšanje porabe električne energije oz uporaba varčnih svetilk. Z izgradnjo javne razsvetljave se tudi poveča varnost v naseljih.

Stanje projekta

Izvaja se redno in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Izvaja se tudi sočasna gradnja in širitev omrežja v sklopu drugih investicij (kanalizacije, vodovodi, optika) in s tem se zmanjšuje stroške. Projekt se izvaja skladno z dolgoročnim planom gradnje javne razsvetljave.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB039-24-0021 – Investicijska dela v Cero Špaja dolina za leto 2024

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Obstoječo deponijo Špaja dolina se mora urejati in vzdrževati v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem. Za ta namen se mora objekte dograjevati in vzdrževati v funkciji, da lahko deponija obratuje. Občina bo v skladu s podpisano pogodbo zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje komunalne deponije odpadkov. Po razdelilniku med občinami Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobropolje znaša delež občine pri investicijah 41%.

Stanje projekta

Projekt je pripravljen za izvajanje in se izvaja skozi celo leto.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB039-19-0008 - Izgradnja kanalizacije Stična (VI. Faza)

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na primarni kanal Ivančna Gorica. Aglomeracija Stična je v seznamu aglomeracij in je zato potrebno zagotoviti čiščenje odpadnih vod z javnim sistemom. Z izgradnjo sistema bo pokrito območje zaselkov Štorovje in Kafehaus.

Stanje projekta

Izdelana je DGD in PZI dokumentacija. Služnosti so pridobljene. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

OB039-20-0001 – Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnje Brezovo in omogočiti čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

Projekt je usklajen z občani. DGD je v zaključni fazi. Večina služnosti je pridobljenih. Projekt se bo izvajal v naslednjih letih. Poteka pridobivanje zadnjih služnosti. Pridobiti bo potrebno gradbeno dovoljenje.

OB039-20-0002 - Javni kanalizacijski sistem Krka

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema s samostojno čistilno napravo v aglomeracijah Krka, Podbukovje, Gabrovčec in Velike Lese.

Stanje projekta

Izdelan je DGD. Pridobivajo se mnenja soglasodajalcev. Zemljišče za čistilno napravo je pridobljeno. Del projekta skozi naselje Gabrovčec se je izvedel v letu 2023 kot sočasna gradnja ob obnovi regionalne ceste in izvedbi krožišča. Preostali del projekta se bo izvajal v naslednjih letih.

OB039-20-0003 - Javni kanalizacijski sistem Zagradec

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema s samostojno čistilno napravo v aglomeracijah Zagradec, Gabrovka pri Zagradcu ter Češnjice pri Zagradcu.

Stanje projekta

Izdelan je DGD. Pridobivajo se mnenja soglasodajalcev. Zemljišče za čistilno napravo je pridobljeno. Projekt se bo izvajal v naslednjih letih.

OB039-22-0006 – Kanalizacija Šentvid pri Stični

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 6580 Šentvid pri Stični. Večji del omrežja je že izveden, potrebno je izvesti še popolnitev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji, predvsem v območju naselja Češnjice in zaselek Mandrga.

Stanje projekta

V aglomeraciji Šentvid je zgrajen večji del kanalizacijskega sistema. Delno je mešani, delno pa ločeni sistem. Potrebno je izvesti še širitev obstoječe mreže, predvsem v območju naselja Šentvid pri Stični (Pipo), Češnjice in zaselek Mandrga. Izdelan je DGD, pridobljena so mnenja soglasodajalcev, potrebno je pridobiti še služnosti od lastnikov zemljišč ter nato pridobiti gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v naslednjih letih.

OB039-22-0026 – Kanalizacija Ambrus

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Ambrus. Območje se nahaja na občutljivem naravovarstvenem območju in je čiščenje odpadnih komunalnih voda nujno. Cilj je opremiti območje s kanalizacijskim sistemom in čistilno napravo.

Stanje projekta

DGD za kanalizacijo neposredno v naselju Ambrus, ki je vezan na rekonstrukcijo regionalne ceste, je v zaključni fazi. Projekt za ostali del kanalizacijskega sistema bo naročen posebej. Projekt se bo izvajal v naslednjih letih.

OB039-22-0008 - Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, se bodo sredstva za obnovitvene investicije zagotovila iz sredstev najemnine, ki je prihodek proračuna s strani Javnega komunalnega podjetja. Obnavlja se dotrajana obstoječa infrastruktura, ki zaradi nujnega vzdrževanja povzroča največ stroškov.

Stanje projekta

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioriteten nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

16039001 – Oskrba z vodo

OB039-22-0010 - Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V tekočem letu se načrtuje obnove vodovodnih priključkov in števec, telemetrijo vodovoda ter obnovo vodovodov skladno s prioriteto izvajanja izgradnje sekundarnih vodovodnih sistemov na katerih se pojavlja največ napak.

Stanje projekta

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pogostosti okvar na vodovodnih sistemih in dotrajanosti posameznih odsekov vodovodne napeljave zaradi starosti.

OB039-22-0009 - Vodovod Velike Reberce

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je vodooskrba vseh gospodinjstev na območju Velikih Reberc, Brega pri Zagradcu ter spodnjega dela Valične vasi, ki nimajo oskrbe s pitno vodo iz javnega sistema. V tem predelu so se v zadnjih letih poselili s stalnimi prebivalci tudi vikendi in zidanice v spodnjem delu naselja Valična vas, ki prav tako nimajo vodooskrbe iz javnega vodovoda. Vodovod se bo napajal iz sistema Stična. Cilj je preskrba prebivalcev navedenega območja s pitno vodo iz javnega sistema. Hkrati se bo tudi del obstoječega vodovoda za Male Reberce, Breg in »Pajčno« prevezal na novozgrajeni vodovod in se bo s tem prekinila dobava vode iz Občine Žužemberk, ki jo moramo sedaj kupovati po visoki ceni.

Stanje projekta

Izdelane so idejne rešitve in definirana problematika. DGD in PZI sta v zaključni fazi. Pridobljen je del služnosti.

OB039-24-0010 – Vodohran Mali Videm

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Z izgradnjo vodohrana Mali Videm bomo zagotavljali boljšo in enakomernejšo vodooskrbo. Prebivalci se trenutno oskrbujejo z vodo preko hidropak postaje in je vodooskrba velikokrat motena zaradi izpada elektrike ali premajhne kapacitete hidropak postaje. Območje se je v zadnjih letih pozidalo z večjim številom stanovanjskih hiš in je nujno potrebno posodobiti vodooskrbo območja. Vodohran je tudi pomemben za zagotavljanje požarne varnosti. Ob izpadih električne energije je oskrba s pitno vodo zaradi neobstoječih vodohranskih zmogljivosti večkrat prekinjena. Možnost oskrbe z vodooskrbo bo imelo cca 160 stalnih prebivalcev. Naziv Mali Videm je ledinsko poimenovanje območja dela naselja Krka in Podbukovje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Projektna dokumentacija je v izdelavi, potekajo aktivnosti za nakup zemljišča na katerem bo stal vodohran.

OB039-24-0015 – Hidravlično uravnoteženje vodovodnega omrežja

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen tega projekta je zmanjšanje vodnih izgub, izboljšanje energetske učinkovitosti, zamenjava vseh azbestnih cevi ter vzpostavitev enotnega nadzornega sistema za celoten sistem vodooskrbe v Občini Ivančna Gorica. Cilj je tudi uravnotežena izraba vodnih zalog in njihova trajnostna uporaba brez škodljivih vplivov na okolje, izgradnja infrastrukture za prenos podatkov v nadzorno upravljalni sistem upravljalca sistema (telemetrije), umestitev sektorskih vodomeroev na sistem za spremljanje pretočnosti in količin na VS z navezavo za nadzorni sistem upravljalca in izdelava aplikacije za vrednotenje rezultatov ter investicijska obnova vodovodnih odsekov starejših od 30 let-azbest.

Neposredni učinek bi bil varovanje okolja, trajnostna raba vodnih virov, zmanjšanje energetskih potreb, zagotovitev vodooskrbe za vse prebivalce občine.

Kazalnik uspeha je znižanje vodnih izgub pod 20 %.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V izdelavi je projektna naloga.

45 - Oddelek za investicije

12029001 - Oskrba z električno energijo

OB039-24-0006 – Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je namestitev sončnih/fotovoltaičnih elektrarn na strehe javnih objektov v lasti Občine Ivančna Gorica. Objekti na katere se predvideva namestitev sončne elektrarne so šole (PŠ Višnja Gora, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Zagradec), vrtci (vrtec Marjetica Ivančna Gorica, vrtec Sonček Zagradec) ter ostalih javni objekt (Zdravstveni dom Ivančna Gorica). Namestitev sončnih elektrarn na strehe objektov je odvisna predvsem od zmožnosti elektro omrežja. Sončne elektrarne se postavljajo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).

Stanje projekta

Projekt je razdeljen na dva sklopa. V prvi sklop so umeščene sončne elektrarne, ki se priklapljajo po sistemu net meteringa (vrtec Sonček Zagradec, vrtec Marjetica Ivančna Gorica, Zdravstveni dom Ivančna Gorica). Ti objekti so uspešno kandidirali na prvem roku razpisa za sofinanciranje (april 2024). V letu 2024 je potrebno izvesti postavitve ter priklop sončnih elektrarn.

V drugi sklop so umeščene sončne elektrarne, ki se priklapljajo po sistemu skupnostne samooskrbe (OŠ Zagradec, OŠ Stična, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in PŠ Višnja Gora). Ti objekti kandidirajo na drugem roku razpisa za sofinanciranje (september 2024). Postavitve in priklop sta predvidena za leto 2025.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB039-16-0013 – Obvoznica Malo Hudo - Marof

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je urediti sredinski otok novega krožnega križišča pri Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica, ki je bil zgrajen v sklopu projekta Zahodne obvoznice Ivančna Gorica (Malo Hudo – Marof).

Stanje projekta

Po izvedenem javnem natečaju za izbor najboljše rešitve ureditve sredinskega otoka krožnega križišča, je bil izbran projektant, ki pripravlja IDZ in PZI projektno dokumentacijo, katera je bila izdelana v letu 2023. V letu 2024 je bil izbran izvajalec za izvedbo del. Dela bodo zaključena v tem letu.

OB039-19-0024 – Obvoznica Šentvid

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je zgraditi obvozno cesto za kraj Šentvid, ki bo omogočala dostop zlasti tovornim vozilom do zalednih vasi kot so Češnjice, Kal, zaselek Cukarca in ostale. Sočasno se ob cesti v območju naselja zgradi pločnik in kolesarsko pot, izven naselja pa ni potrebe po pešpoti. Obstoječa cesta znotraj naselja ne obstaja, izven naselja pa se naveže na obstoječe občinske poti in poti, ki potekajo po javnem dobrem. Cilj je izdelati varne in izboljšane dostopne poti do zalednih vasi, prometno razbremeniti center Šentvida in urediti dostop v Šentvid iz regionalne ceste.

Stanje projekta

Projekt je fazi izdelave projektne dokumentacije, izdelane so bile variantne rešitve ter idejni projekt, ki je osnova za spremembo občinskega prostorskega načrta. Projekt mora prestati tudi še poplavno presoj. Po sprejetju OPN, v naslednjih letih sledi izdelava ostale projektne dokumentacije potrebne za gradnjo in začetek pridobivanja zemljišč. Za del obvoznice, ki poteka po obstoječi lokalni cesti, bo izgradnja možna že pred sprejetjem OPN.

OB039-21-0001 – Obnova ceste v Kriška vas-Nova vas

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi goste poseljenosti novega dela Kriške vasi je obstoječa LC 138081, širine 4,0 m, močno obremenjena s prometom osebnih, dostavnih in tovornih vozil, vse več udeležencev je pešcev in kolesarjev, ki tam živijo oziroma so namenjeni na Polževsko planoto. Z umestitvijo mešane površine za kolesarje in pešce znotraj novega naselja v Kriški vasi ter cestne razsvetljave se izboljša prometno varnost za vse udeležence v prometu in omogoča varnejši dostop šolarjev do AP.

Izvedba investicije bo pripomogla k izboljšanju prometne varnosti, ker bodo pešci in kolesarji imeli ločeno površino od vozišča za motorna vozila. Tamkajšnjim prebivalcem in obiskovalcem Polževske planote bo omogočena varna udeležba v prometu, izboljšanje tehnične karakteristike ceste bo pripomoglo k boljšemu vzdrževanju odseka ceste.

Stanje projekta

Zaključena izdelava projektne dokumentacije, v teku je odkup zemljišč in izbor izvajalca, nato sledi začetek izvedba projekta.

OB039-22-0005 – Kolesarska povezava Višnja Gorca – Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je izgradnja kolesarske infrastrukture na območju občine, skozi katero poteka tudi državno kolesarsko omrežje in sicer, glavna kolesarska pot G10 ter regionalna kolesarska pot R15. Občina Ivančna Gorica ima

izdelano idejno zasnovo za celotno mrežo kolesarskih poti v občini. Cilj je povezava večjih naselij s kolesarskimi potmi v sklenjeno in varno omrežje teh povezav, ki se bo postopno dograjevalo. Shema omrežja načrtovanih kolesarskih in peš povezav je podana v OPN, kar je v skladu s sodobnimi trendi trajnostno uravnoteženega razvoja ter zagotavlja izboljšanje bivalnih pogojev za prebivalce. Načrtuje se gradnja kolesarske povezave Ivančna Gorica – Višnja Gorca in Ivančna Gorica – Šentvid pri Stični.

Stanje projekta

Projekt ureditve državne kolesarske povezave R15 od Ivančna Gorice do Šentvid pri Stični je v začetni fazi, izdelane so idejne zasnove za umestitev kolesarskih povezav. Izdelana je investicijska dokumentacija in projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo kolesarske povezave Ivančna Gorica - Šentvid pri Stični. Po uskladitvi in potrditvi projektne naloge s strani DRSI, se bo izdelovala projektna dokumentacija DPP za od Ivančne Gorice do Sv. Roka.

OB039-22-0029 Modernizacija ceste Spodnja Draga

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je rekonstrukcija ceste po izgradnji kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Spodnja Draga. Namen je izboljšati tehnične karakteristike odsekov cest JP 638541 in JP 638542, prometno varnost, prevoznost in povezanost med kraji in sicer se rekonstruira 794,05 m dolg odsek JP 638451 skozi Spodnjo Drago in 365,14 m dolg odseka JP 638542 skozi Spodnjo Drago, skupaj z 1.086 metrov cestne razsvetljave ter ureditvijo odvodnjavanja ceste.

Stanje projekta

Projekt je bil fizično zaključen. V letu 2024 je bil izvedel komisiji pregled, predana ceste v uporabo ter zaključek obračuna izvedbe del.

OB039-23-0014 – Ureditev javne poti Šolski center - Kojina

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prostorskih primanjkljajev, se bo k Osnovni šoli Stična izgradil prizidek. Le-ta je umeščen ravno na obstoječo javno pot Šolski center – Kojina. Zaradi prizidka je potrebno prilagoditi potek trase javne poti ter s tem prebivalcem Vira pri Stični omogočiti dostop do stanovanjskih objektov ter zaposlenim v OŠ dostop do parkirišč. Zaradi povečanja kapacitete šole bo potrebno prilagoditi število parkirnih mest za zaposlene.

Stanje projekta

V letu 2023 je bila pripravljena DPP, DGD in PZI projektna dokumentacija. V letu 2024 je bila izvedena in zaključena gradbena dela. Izveden je bil komisijski pregled in predana cesta v uporabo. Oddana vloga za uporabno dovoljenje, ker se je za cesto pridobivalo gradbeno dovoljenje.

OB039-24-0013 – Obnova ceste Vir pri Stični

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je razširitev in rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Stična – Vir pri Stični – Griže s čimer se izboljša prometno varnost za vse udeležence. Z rekonstrukcijo je predvidena razširitev vozišča ter izgradnjo hodnika za pešce s katero se izboljša prometna varnost pešcev. Na območju izvedbe razširitve in rekonstrukcije se izvede tudi odvodnjavanje meteornih vod, cestno razsvetljavo ter izvedba obojestranskega avtobusnega postajališča Vir pri Stični.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Stična – Vri pri Stični – Griže. Pred pričetkom izvedbe del je potrebno izvesti parcelacijo, pridobiti soglasja od lastnikov, izvesti odkupe potrebnih zemljišč ter novelacijo PZI.

OB039-24-0014 – Obnova ceste Sveti Rok

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je rekonstrukcija lokalne ceste Šentvid pri Stični – Sveti Rok s čimer se izboljšuje prometno varnost vseh udeležencev. Z rekonstrukcijo je predvidena širitev vozišča, izgradnja hodnika za pešce, ureditev odvodnjavanja meteornih odpadnih vod, izgradnja ceste razsvetljave in postavitve nove prometne signalizacije.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Šentvid pri Stični – Sveti Rok. Pred pričetkom izvedbe del je potrebno izvesti parcelacijo in odkupe potrebnih zemljišč ter pridobiti rešitve za navezavo na križišči (pri gasilskem domu in Sv. Rok), ki sta predmet drugih projektov.

OB039-19-0014 – Izgradnja pločnika v Ambrusu

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je zgraditi pločnik skozi Ambrus ob regionalni cesti R3. Cilj je slediti akcijskemu načrtu Celostne prometne strategije in izboljšati pogoje za hojo in povečati prometno varnost, izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste ter ureditev meteorne kanalizacije.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo regionalni cest RIII-2915 Zagradec – Ambrus – Žvirče, na odseku skozi Ambrus, katera je bila predstavljena na dveh javnih predstavitev. Sledi recenzija projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč ter v naslednjih letih podpis sporazuma o sofinanciranju z Republiko Slovenijo in začetek gradnje.

OB039-19-0020 – Izgradnja pločnika Gabrovčec

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je zgraditi pločnik ob regionalni cesti RI-1367 na odseku od Krške vasi do Gabrovčca (do konca vasi), skupaj z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo krožišča v križišču z regionalno cesto R3 -1174. Obstoječa regionalna cesta RI-1367 nima pločnika. Promet, na regionalni cesti pa je tako zelo gost, da je peš promet nemogoč.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju, projektna dokumentacija je izdelana za cesto, krožišče, pločnik in javno razsvetljavo, odkupljenih vsa zemljišča, podpisana pogodba za gradnjo in izbran izvajalec izvaja dela po terminskem načrtu. Investicijo vodi DRSI, zaključek del je s pogodbo predviden v tretjem kvartalu leta 2024.

OB039-20-0008 – Obnova mostu v Lesah

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen in cilj ukrepa je zamenjava povozne površine mostu in po potrebi ojačati nosilno konstrukcijo ter ureditev površine za pešce ločene od vozišča na obstoječih nosilnih stebrih mostu nad reko Krko, ki vodi iz naselja Male Lese v Velike Lese. Cilj ukrepa je zagotoviti večjo varnost in udobje uporabnikov mostu, predvsem v smislu zaščite pešcev pred motornim prometom. Z naložbo želimo povečati število odpravljenih problematičnih točk za pešce in zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti peš.

Stanje projekta

Za obstoječi most je bil že izdelan Izvedbeni načrt za izvedbo, toda do njegove realizacije ni prišlo. Vmes se je stanje projekta še dodatno poslabšalo, zato je potrebno pristopiti k obnovi mostu od začetka z ugotovitvijo dejanskega stanja in nosilnosti obstoječega mostu. To bo omogočilo določitev nosilnosti mostu ter na osnovi tega podati odločitev za razširitev obstoječe konstrukcije ali gradnjo novega mostu. Stanje projekta je izdelavo poročila za ugotovitev dejanskega stanja in nosilnosti obstoječega mostu in izdelavo projektne dokumentacije za naslednje faze.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB039-24-0029 – Celostna prometna strategija občine Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen celostne prometne strategije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti. Celostna prometna strategija obravnava specifične lokalne izzive prometa v podrobnem merilu kot tudi potrebe deležnikov in različnih segmentov javnosti iz lokalnega okolja. Ključni cilji celostnega prometnega načrtovanja so zlasti podpiranje dolgoročnega razvoja prometa, za okolje prijaznejših oblik mobilnosti, spodbujanje socialne kohezije, zmanjševanje regionalnih razlik v poveztivosti oziroma prometni dostopnosti, izboljšanje učinkovitosti prometnega sistema in njegovih podsistemov, učinkovitejše upravljanje prometnega povpraševanja, izboljšanje kakovosti prometnih omrežij in nasploh zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje, prostor in zdravje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi, izdelana je investicijska dokumentacija in poteka izbor izvajalca. Sledi izdelava Občinske celostne prometne strategije skladno z nacionalnimi smernicami po posameznih sklopih. Predviden zaključek izdelave celostne prometne strategije je do sredine leta 2025.

13029006 – Inves. vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB039-23-0010 - Ureditev križišča državne in LC Krka-Podbukovje

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti na območju obnove lokalne ceste Predstruge – Zdenska vas delu naselja Krka (Mali Videm), priključevanju lokalne ceste na regionalno cesto ter izboljšanje voznih pogojev. Cilj investicije je izvedba rekonstrukcije lokalne ceste v dolžini 120 m, rekonstrukcije regionalne ceste v dolžini 200 m, ureditev novega priključka lokalne ceste na regionalno cesto, razširitev vozišča, preoblikovanje obstoječega priključka za potrebe priključevanja objektov, ki so ob obstoječi LC.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi, izdelana je idejna zasnova priključevanja lokalne ceste na regionalno cesto z rekonstrukcijo ceste ter izdelana in potrjena je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije. Sledi pridobivanje potrebnih zemljišč za prestavitev ceste in nadaljnja izdelava projektne dokumentacije.

OB039-23-0013 - Prehodi za pešce in prometna ureditev na državnih cestah

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti šolskih poti in povezanosti pešpoti med naselji na območju regionalnih cest. Cilj investicije je izvedba prehodov za pešce na R3 – 12736 Krka, na lokaciji spremembe strani pločnika za začetku naselja Krka, R3 – 1174 Krka, na lokaciji avtobusnega postajališča in R3 – 1195 Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta pri nogometnem stadionu.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Izdelane so projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PZI oziroma IZN za ureditev prehodov za pešce. Po uskladitvi in potrditvi projektne naloge s strani DRSI, se bo izdelovala projektna dokumentacija, nato sledi izbor izvajalca in izvedba del.

OB039-23-0019 – Montažno križišče na priključku zahodne obvoznice Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je postavitve začasnega montažnega križišča na priključku zahodne obvoznice pri Hoferju. na regionalni cesti R1-1367 Ivančna Gorica - Krka v km 0+060. Z izgradnjo nadvoza nad železniško progo na zahodni obvoznici Ivančne Gorice bo križišče pridobilo večjo vlogo, saj bo zahodna obvoznica Ivančne Gorice postala del državnega cestnega omrežja oziroma del regionalne ceste R3-646, katerih se dva odseka ločita v sosednjem obstoječem križišču. Izvedba montažnega križišča je začasna ureditev, kateri bo še sledila končna ureditev krožnega križišča v km 0+060 (ločen projekt). Ker DRSI nima v letu 2024 na voljo sredstev za izvedbo projekta, zaradi poprav v avgustu, bo sredstva za izvedbo zagotovila Občina Ivančna Gorica.

Stanje projekta

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija in izveden izbor izvajalca. V letu 2024 je bil montažno križišče izvedeno in opravljen komisijski pregled ter pridobljen dovoljenje za uporabo.

OB039-24-0027 – Nadomestitev nadvoza VA0268 Brezovo AC A2

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je zamenjava obstoječega nadvoza z nadomestnim, Nadvoz se nahaja AC A2 na odseku 0022 Grosuplje–Ivančna Gorica v smeri proti Ivančni Gorici, čez katerega poteka javna pot JP 638461. Cilj investicije je novogradnja nadvoza ter deviacija obstoječe ceste JP 638460 ob naselju Spodnje Brezovo. Zaradi rušitve obstoječega in novogradnje nadvoza na drugi lokaciji je predvidena deviacija obstoječe ceste.

Stanje projekta

Na osnovi poročil pregleda objekta ter strokovnega mnenja je bila izdelana projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije, sklenjen je bil sporazum za izdelavo PZI projektne dokumentacije ter izbran izvajalec. V letu 2024 se izdeluje projektna dokumentacija sledi recenzija projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč ter v naslednjih letih podpis sporazuma o sofinanciranju z DARS in začetek gradnje. Investicijo vodi DARS.

OB039-24-0028 – Ureditev območja križišča državne in občinske ceste Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti na območju štirikrakega križišča na državni cesti R3-646 z občinskimi cestami LC 138071 in LZ 139061. Cilj je izvedba štirikrakega semaforiziranega kanaliziranega križišča z obojestransko širitvijo voznega pasu na vseh krakih. V sklopu projekta se izvede se tudi navezave pločnika, cestne razsvetljave, odvodnjavanje meteorne kanalizacije ter nova prometna oprema in signalizacija.

Stanje projekta

Izdela in recenzirana je PZI projektna dokumentacija, pridobljena so bila zemljišča ter podpisan sporazum o sofinanciranju z Republiko Slovenijo. V teku je izbor izvajalca za izvedbo del, po izboru izvajalca sledi začetek gradnje. Investicijo vodi DRSI.

OB039-24-0030 – Ureditev regionalne ceste R-1195 pri šoli V.Gora

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je ureditev prepust na regionalni cesti R-1195 v skladu z zahtevami in pogoji Zazidalnega narta G4 za območju dela naselja Višnja Gora med LC-138011 in JP-638474 ter hkrati ureditev ustreznega avtobusnega čakališča za potrebe šole.

Stanje projekta

Po poplavni študiji obstoječi prepusti pod regionalno cesto R-1195 niso ustrezni in posledično poplavno ogrožajo objekt šole. Izvaja se identifikacija potreb in oblikovanje projektne naloge, katero mora potrditi DRSI. Nato sledi naročila za izdelavo projektne dokumentacija.

13039001 – Inves. vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB039-11-0127 - Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je izvedba izven nivojskega križanja ceste in železnice v skladu z veljavno zakonodajo. Cilj je izgradnja nadvoza z navezavo na južno povezovalno cesto z dostopom do avtoceste in navezavo proti Stični.

Stanje projekta

V letu 2023 so se zaključila dela ter izvedel komisijski pregled. V letu 2024 je bil izveden tehničen pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Potrebno je še finančno zaključiti projekt.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB039-24-0016 – Prestavitev skednja iz Gradička na Čukovino

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je prestavitev skednja/»poda«, ki se nahaja pri izviru reke Poltarice. Predmetni »pod« se iz naselja Gradiček prestavi na Čukovino, ki se nahaja v naselju Krka.

Stanje projekta

Projekta je v začetni fazi, kjer se pridobivajo informativne ponudbe o stroških prestavitev. Potrebno bo izdelati tudi ustrezno projektno dokumentacijo za prestavitev objekta.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB039-19-0002 – Obnova igrišča in rekreacijskih površin v Višnji Gori

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen in cilj je obnova športnega igrišča in izdelava projektne in investicijske dokumentacije za ureditev rekreacijskih površin na območju med Cesto na Polzevo in Cesto Talcev, ter podružnično šolo in gasilskim domom. Z obnovo šolskega igrišča želimo zagotoviti kvalitetno izvedbo športnih vsebin za vse osnovnošolce Višnje Gore kot tudi rekreacijske in zelene površine za ostale uporabnike družbene infrastrukture območja Višnje Gore. Igrišče ter ostale rekreacijske površine bodo večnamenske. Igrišče bo prilagojeno glede na predvideno širitev podružnične šole. Preuredile se bodo zelene površine, rekonstruiralo športno igrišče za nogomet in rokomet ter na novo umestil tekalni krog v dolžini 150 m. V okviru idejnih zasnov je predvidena tudi novogradnja košarkarskega igrišča, skate oz. kolo parka ter ostala parkovna ureditev. Območje urejanja športno rekreacijskih in zelenih površin je umeščeno med dvema vodotokoma, Pahov graben in vodotok Pregelj, zato bo pri urejanju celotnega območja potrebno upoštevati smernic s področja upravljanja z vodami.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova za ureditev športnih in rekreacijskih površin v Višnji Gori. Izvaja se je postopek spremembe in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja G4 - Višnja Gora. Izdelan je bil geološko-geomehanski elaborat za območje SD ZN G4 ter hidrološko hidravlična analiza za območje urejanja G4, ki je bila potrjena s strani DRSV. Z ureditvijo rekreacijskih in zelenih površin se bo uredilo tudi površine vodotokov ter razlivno območje. Umestitev športno rekreacijskih ter zelenih površin bo prilagojeno glede na pridobljene smernice in zahteve z hidrološko hidravlične analize, glede na ureditev potokov. Spremembe OPPN-ja še niso sprejete, posledično se nadaljnje faze projektiranja niso izvajale ter sorazmerno poraba sredstev za projektiranje. Po sprejemu sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja G4, se bo izdelala naslednja faza projektne dokumentacije za ureditev območja.

OB039-19-0027 – Športni park Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je rekonstrukcija in novogradnja športnega parka, ki bo nudil večnamensko športno udejstvovanje. Ravno tako je potrebno poskrbeti za varno in kvalitetno izvedbo šolskih aktivnosti, tako osnovnošolskih otrok kot srednješolske mladine. Z modernim objektom bomo lahko izvedli občinska in medobčinska šolska atletska tekmovanja. Umetna masa na dveh rokometnih in košarkarskih igriščih bo prispevala k varnejši izvedbi treningov in tekem. Nov atletske stadione bo z izgradnjo atletske steze, metališča za kroglo, skoka v višino, skoka v daljino, metališča za vorteks vzpodbujal razvoj atletike v Ivančni Gorici in okolici ter hkrati spodbujal zdrav življenjski slog vseh prebivalcev. Zgrajeni bosta dve igrišči za odbojko na mivki in tenis. Obiskovalci novega objekta bodo imeli možnost ogleda tekmovanj na sodobnih tribunah, ki bodo nameščene ob šprint stezi. V okviru projekta se bo urejala tudi prometna/parkovna preveritev okolice športnega centra Ivančna Gorica.

Stanje projekta

Konec leta 2023 so bila zaključena GOI dela, objekt je pridobil uporabno dovoljenje in je bil predan v uporabo. V letu 2024 se je izvajala nabava dodatne notranje opreme ter opreme za vzdrževanje in upravljanje športnega parka.

OB039-24-0003 – Otroško igrišče v Zagradcu

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je urediti otroško igrišče v Zagradcu, saj le-tega v kraju še ni. Javno otroško igrišče bo namenjeno igri in rekreaciji otrok ter bo lokacijsko umeščeno k zagraški cerkvi oziroma h kulturni dvorani Zagradec. Ureditev igrišča zajema postavitve igralnih elementov, urbane opreme ter ureditve z zelenjem.

Stanje projekta

Za investicijo je v izdelavi projektna dokumentacija. Nato sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja ter izvedba. Projekt bo zaključen v letu 2024.

OB039-24-0004 – Otroško igrišče v Sobračah

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je postavitve igral v Sobračah, saj le-tega v kraju še ni. Igrala bodo namenjena igri in rekreaciji otrok. Igrala bo umeščeno v med gasilski domom in nogometnim igriščem v Sobračah. Predvidena je namestitve igral in urbane opreme.

Stanje projekta

Projekt bo v celoti izveden v letu 2024.

OB039-24-0011 – Otroško igrišče Krka

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je obnoviti obstoječe otroško igrišče na Krki in le-tega razširiti. Obstoječa igrala so potrebne rekonstrukcije, hkrati je cilj tudi povečanje kvantitete in raznolikosti igralnih elementov.

Stanje projekta

Projekt so izveden po spremembi OPN. Trenutni prostorski akti oziroma zazidalni načrt ne dovoljujejo gradnje otroškega igrišča.

OB039-24-0026 – Namestitev ograje ob nogometnem stadionu Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicije je preprečevanje vandalizma in drugih nepooblaščenih dostopov na igrišče, s čimer se bo povečala urejenost igrišča in dodana vrednost objekta. Z namestitvijo ograje bo zagotovljen pozitiven premik v smeri uresničevanja javnega interesa na področju športa v občini Ivančna Gorica, kot tudi k doseganju kakovostnejših pogojev za vadbo nogometa.

Stanje projekta

Investicija namestitve ograje ob nogometnem stadionu Ivančna Gorica je v začetni fazi. Pridobili smo sredstva za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. V teku je pridobivanje soglasja Slovenskih železnic in ponudb za izvedbo del.

OB039-24-0031 – Obnova in razširitev športnega igrišča Ambrus

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen in cilj je obnova in razširitev športnega igrišča in izdelava projektne in investicijske dokumentacije za ureditev rekreacijskih površin. Z obnovo športnega igrišča se želi zagotoviti kvalitetne površine za rekreacijo, z razširitvijo se bo pridobilo dodatno večnamensko igrišče za košarko in odbojko.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Izdelana bo idejna zasnova za obnovo in razširitev športnega igrišča Ambrus. Predvidena je prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport.

16039005 – Druga komunalna dejavnost

OB039-21-0015 – Tržnica Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj in namen je vzpostavitev objekta in funkcionalno pokritega prostora za delovanje tržnice. Gradnja novega objekta je predvidena na lokaciji med Cesto 2. grupe odredov, banko, trgovino Tuš in železniško progo. Območje je parcelirano skladno s sprejetim OPPN. Zemljišča namenjena gradnji tržnice, so že v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2022 se je zaključil projektni natečaj. V letu 2023 se je pridobilo gradbeno dovoljenje, izdelala PZI projektna dokumentacija in izbral izvajalec GOI del. V letu 2024 je predviden zaključek gradnje ter izvedba aktivnosti povezana s pridobljenim sofinanciranjem iz razpisa DEMO les.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB039-21-0022 – Hiša kranjske čebele – dodatni prostori na Mestnem trgu 1

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je urejanja dodatnih prostorov je izboljšati zmožljivost prenočitvenih zmožljivosti Hiše kranjske čebele. Poleg posebnih modulov v sami hiši bodo tako na voljo tudi prenočišča za goste, ki si želijo standardne namestitve. Prostori se bodo tako preuredili v apartmaje v rustikalnem stilu, kot je urejena hiša in najmanjša enota se bo preuredila v pisarno in pomožno recepcijo, ki bo podpirala goste v tem objektu. Na voljo bo tudi vrt. Cilj je urediti in opremiti 4 prostore na 180 m² za potrebe delovanja HKČ.

Stanje projekta

V letu 2021 sej kupili objekt s pripadajočim zemljiščem (ki zagotavlja tudi povezavo s parkiriščem in učnim čebelnjakom). V letu 2022 so bile obnovljene instalacije, opravljen je bil vnovičen zagon ogrevanja, obnovljeni leseni delu fasade ter prepletkana fasada. V letu 2023 je bila delno dobavljena notranja oprema. V letu 2024 se je dobavila še manjkajoča oprema in drobní inventar. Objekt je potrebno še vpisati v zemljiško knjigo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB039-24-0005 – Dvorana Zagradec

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen in cilj je vizualno, tehnično in energetsko izboljšati objekt kulturne dvorane v Zagradcu. Projekt obsega obnovo zunanosti in notranosti objekta.

Stanje projekta

V letu 2024 in 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za prenovu dvorane.

OB039-24-0017 – Obnova spomenika in ploščadi pred Mestno hišo v VG

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za ureditev ploščadi pred Mestno hišo v Višnji Gori ter obnova spomenika padlim v NOB in doprsnega kipa Eda Turnherja. Cilji investicije je izvedba naslednjih del: ureditev tlakovanja pred Mestno hišo, obnovitev doprsnega kipa Eda Turnherja-Primoža, prestavitev kipa Eda Turnherja na novo lokacijo, pred Mestno hišo, postavitev urbane opreme, ureditev osvetlitve, obnova spomenika padlim v NOB.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana projektna dokumentacija. V letu 2024 je bil izbran izvajalec. Projekt bo zaključen v letu 2024.

OB039-18-0010 – Kulturno upravni center Ivančna Gorica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Objekt obstoječega kulturnega doma je dotrajan, neustrezen in tehnološko zastarel, enota knjižnice v Ivančni Gorici in prostori Občinske uprave so neustrezni, premajhni, dotrajani in lokacijsko ločeni. Namen projekta je, da vse omenjene institucije pridobijo nove, sodobne in povezane prostore s parkirno hišo, ki bodo s svojo vsebino in pojavnostjo nakazovali vodilno vlogo naselja Ivančna Gorica v širšem okolju. V tem kontekstu bo skupaj z zunanjo ureditvijo prepoznavna kot osrednji objekt.

Stanje projekta

Projekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaključena je PZI projektna dokumentacija. Poteka postopek izbir inženirja in nadzornika. Do konec leta 2024 se predvideva zaključiti postopek za izbiro izvajalca GOI del in začeti gradnjo.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB039-21-0016 – Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen in cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za osnovno šolsko izobraževanje. Zaradi večjega vpisa otrok se bo OŠ Ferda Vesela v naslednjih letih soočala s prostorsko stisko. Z izgradnjo treh dodatnih učilnic bi OŠ Ferda Vesela imela boljše pogoje za izpeljavo pouka. Z rekonstrukcijo objekta se sanirala tudi streha na tem delu šole, ker ob nalivih voda zamaka v notranjost šole. Izvede se rekonstrukcija kuhinje z vključitvijo nove tehnologije kuhinje. Z rekonstrukcijo šole se bo pridobilo tudi dodatne DSP prostore, ki so potrebni zaradi programskih zahtev učnega procesa.

Stanje projekta

Projekt je v fazi gradnje. V začetku leta 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ter izveden postopek za izbora izvajalca za GOI dela ter postopek za izbor izvajalca za dobavo kuhinjske ter ostale opreme. V mesecu marcu 2024 so se pričela GOI dela za izgradnjo prizidka na SZ strani šole OŠ Ferda Vesela. Izvedena je bila rušitev severozahodnega dela trakta v pritličju šole ter pričetek gradnje prizidka v dveh etažah. Šola bo z novim prizidkom pridobila sedem novih učilnic, od tega štiri dodatne učilnice v prvem nadstropju novega prizidka. Na šoli se v sklopu gradnje rekonstruirajo posamezni obstoječi prostori, kot so kuhinja, zbornica ter del upravnih prostorov ter dodatni DSP prostori, ki so potrebni zaradi programskih zahtev učnega procesa. Izbran je bil izvajalec za dobavo in montažo kuhinjske ter izvajalec za pohištveno opremo. Dobava kuhinjske tehnologije je bila izvedena do pričetka šolskega leta. Dokončanje vseh GOI del izgradnje prizidka ter izvedbe rekonstrukcije obstoječih prostorov ter umestitvijo nove tehnološke in ostale opreme je predviden v četrtem kvartalu 2024.

OB039-22-0014 – Širitev in rekonstrukcija PŠ Višnja Gora

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Podružnična šola v Višnji Gori se sooča s prostorsko stisko in pomanjkanjem učilnic ter premajhno jedilnico in kuhinjo. Potrebno je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, dodatne učilnice in upravne prostore za samostojno osnovno šolo. V fazi izvedbe širitve šole se bo povečala jedilnica, kuhinja, zgradili se bodo dodatni upravni in tehnični prostori ter povečalo število učilnic in kabinetov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi projektiranja. Izbran je izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelana je idejna zasnova oziroma projekta dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za širitev in rekonstrukcijo podružnične šole Višnja Gora. Izvaja se postopek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja G4 - Višnja Gora. Vzporedno s spremembo in dopolnitvami Zazidalnega načrta za območje urejanja G4 se bo izdelovala projektna dokumentacija za širitev in rekonstrukcijo podružnične šole Višnja Gora.

OB039-23-0009 – Prizidek k osnovni šoli Stična

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnovna šola Stična se sooča s prostorsko stisko – pomanjkanjem učilnic, kabinetov, prostorov za hišnika, itd. Za izvajanje kvalitetnega izobraževalnega programa je potrebno zagotoviti večje število učilnic ter pomožnih prostorov, ki jih potrebuje zavod.

Stanje projekta

Izvedbo projekta je financiral donator, kateri tudi vodil vse aktivnosti. V letu 2023 se je začela priprava projektne dokumentacije. Potrebno je izdelati IZP, DGD in PZI projektno dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2024 se je začela gradnja prizidka, ki se je v avgustu 2024 zaključila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in izvedeno primopredajo objektu OŠ Stična.

OB039-24-0020 – Posodobitev sistema prezračevanja na OŠ Zagradec

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je ureditev prezračevanja objekta OŠ Zagradec. Cilji investicije so uvedba pasivnega in aktivnega hlajenja, nadgradnja regulacije klimatskih naprav, regulacije distribucije toplote in hladu. Cilj je sredstva za izvedbo ciljev pridobiti iz Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje tehničnih sistemov stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022), kjer je predmet sofinanciranja izvedba novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ko so v (so)lasti občine ali RS.

Stanje projekta

V juniju je bila oddana vloga na javni razpis za izvedbo prezračevanja na OŠ Zagradec. V primeru uspešnega kandidiranja na razpisu, bo izvedba potekala v letu 2025.

OB039-24-0023 – Obnova športne dvorane OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen investicijskega projekta je omogočiti nadaljnjo uporabo športnega objekta in izboljšati varnost ter s tem zagotoviti kvalitetne notranje površine za športno vzgojo, športno vadbo in rekreacijo, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim uporabnikom. Cilj projekta je izvedba investicijsko vzdrževalnih del v športni dvorani: Odstranitev obstoječega parketa in obstoječe podkonstrukcije ter nadomestitev z novim športnim parketom in nabava nove športne opreme (stenska košarkarska odmična konstrukcija, letveniki, rokometni goli, klopi, gredi in stenske obloge). Vzpostavi se tudi nova klančina, ki bo omogočila gibalno oviranim dostop do tribun in garderob.

Stanje projekta

V letu 2024 je bila izdelana PZI dokumentacija. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis MGTŠ za sofinanciranje športne infrastrukture. V letu 2024 je predviden izbor izvajalca in začetek obnove dvorane.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB039-23-0008 - Dom starejših občanov Višnja Gora

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je zagotoviti kapacitete doma starejših občanov tudi v Občini Ivančna Gorica. Cilj je izgradnja dislocirane enote Doma starejših občanov Grosuplje v Višnji Gori. Predvideva se izgradnja doma starejših občanov s 60 posteljami, razdelilno kuhinjo, skupnimi prostori, itd. Investitor v gradnjo je Dom starejših občanov Grosuplje.

Stanje projekta

V letu 2023 je bila pripravljena IZP in DGD projektna dokumentacija s katero je Dom starejših občanov Grosuplje uspešno kandidiral za sofinanciranje na javnem razpisu. Pridobljena so bila zemljišča, ki so bila prenesena RS. Gradnjo v letu 2024 (in naprej) prevzame Dom starejših občanov Grosuplje. Občina bo za potrebe DSO in ostalega dela Žabjeka izdelala IZP in DGD projektno dokumentacijo za izvedbo TP in SN voda. Izdelavo PZI dokumentacije in gradnjo bo izvedelo podjetje Elektro Ljubljana d.d.

71 – Krajevna skupnost Ambrus

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB039-22-0023 – Obnova pomožnega objekta in vodnjaka na pokopališču

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je ureditev pokopališke infrastrukture. Cilj je ureditev izgleda in uporabnost pomožnega objekta in vodnjaka ter povečati urejenost pokopališča. Neposredni učinek je ohranjanje pomožnega objekta za služenje namenu uporabe hranjenja pokopališke opreme in rešitev problema zamašitve odtokov. Kazalnik je število obnovljenih m² sanacije zunanega ometa na pomožnem objektu.

Stanje projekta

Projekt je v fazi nadaljevanja. Do sedaj je zaključena postavitve in ureditev vodnjaka.

79 – Krajevna skupnost Šentvid pri Stični

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB039-19-0034 – Investicije v KS Šentvid

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je izboljšati uporabnost in kvaliteto poslovnega objekta in pokopališča v Šentvidu pri Stični. Planira se nadaljevanje ureditve prostorov za pokop (betoniranje podpornih zidov, ureditev brežin in poti). Cilj in neposredni učinek je ureditev novih prostorov za pokop. Kazalnik bo število zgrajenih metrov podpornih zidov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi nadaljevanja.

80 – Krajevna skupnost Temenica

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB039-23-0018 – Obnova sanitarij v Domu krajanov Temenica

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je izboljšati uporabnost poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti materialne pogoje za uporabo in oddajo poslovnih prostorov v najem. Planirana je ureditev sanitarij v Domu krajanov. Neposredni učinek bo povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnega objekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi nadaljevanja. V letu 2023 so bila izvedena strojna inštalacijska dela.

80 – Krajevna skupnost Višnja Gora

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB039-24-0025 Obnova strehe na objektu Grintovec 30

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je izboljšati uporabnost poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti materialne pogoje za uporabo in oddajo poslovnih prostorov v najem. Planirana je obnova strehe na poslovnem objektu Grintovec 30. Neposredni učinek bo ohranjanje vrednosti poslovnega objekta.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Pridobljeno je soglasje župana in izdana naročilnica za izvedbo del.

82 – Krajevna skupnost Zagradec

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB039-239-0012 – Investicije v pokopališče Zagradec

Namen in cilj (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen je ureditev pokopališke infrastrukture. Cilj je izboljšati kvaliteto uporabnosti poslovnega objekta in pokopališča v Zagradcu. Planira se nadaljevanje sanacije opornega zidu. Neposredni učinek je ohranjanje pokopališke infrastrukture. Kazalnik bo obnova podpornega zidu v dolžinskih metrih.

Stanje projekta

Projekt je v fazi nadaljevanja. V letu 2023 je bila zaključena obnova kupole na poslovnem objektu.